

MBT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 943 /CD-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

**Về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công
Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng**



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: 5125.....
	Ngày: 25/6.....

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Hiện nay, dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm Chủ đầu tư đang chậm tiến độ do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng và cản trở của người dân trong quá trình thi công.

Để đảm bảo hoàn thành Dự án đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng theo các nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan Ban ngành phối hợp cùng Chủ đầu tư tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để giải quyết dứt điểm việc cản trở thi công của nhân dân thôn Ninh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đối với việc thi công cống chui dân sinh tại lý trình Km30+360.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan Ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ phối hợp giải quyết dứt điểm 01 hộ dân chưa di dời tại Km57+350 thuộc xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ.

Bộ Giao thông vận tải, VIDIFI phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ của dự án./.

**KT THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TCT PT hạ tầng và ĐT tài chính VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
- Các Vụ: V.III, KTTH, V.I, TKBT, TH,
Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTN (03b). HA 28



Hoàng Trung Hải



Phụ lục I:

Chi tiết những tồn tại về giải phóng mặt bằng Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
(Bản hành kèm theo Công điện số 913/CD-TTg ngày 24/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Danh mục/Địa bàn Tỉnh, huyện, xã	Nội dung công việc tồn tại, vướng mắc	Lý trình	Tình hình xử lý	Đề xuất phương án xử lý của Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành
A. Thành phố Hà Nội					
Gói thầu EX-1A					
Quận Long Biên Phường Thạch Bàn	Còn 17 hộ đất thổ cư (1.842m ²) chưa bàn giao mặt bằng.		Người dân còn thắc mắc về giá đền bù và chưa được bố trí, bàn giao đất tái định cư.	Đề nghị UBND quận Long Biên phê duyệt phương án đền bù cho người dân, tổ chức giao đất Tái định cư, giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền để bàn giao mặt bằng.	30/6/2013
	Di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật (các tuyến điện, cáp viễn thông, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước.....) còn vướng trên tuyến		Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quận triển khai chậm, chưa chủ động trong việc đôn đốc các Nhà thầu di chuyển đẩy nhanh tiến độ di chuyển để bàn giao mặt bằng.	Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất Long Biên giải quyết dứt điểm công tác di chuyển các công trình, hệ thống kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công.	30/7/2013
Huyện Gia Lâm					
	Di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật (các tuyến điện, cáp viễn thông, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước.....) còn vướng trên tuyến		Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gia Lâm triển khai chậm, chưa chủ động trong việc đôn đốc các Nhà thầu di chuyển đẩy nhanh tiến độ di chuyển để bàn giao mặt bằng.	Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Lâm giải quyết dứt điểm công tác di chuyển các công trình, hệ thống kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công.	30/7/2013

Danh mục/Địa bàn Tỉnh, huyện, xã	Nội dung công việc tồn tại, vướng mắc	Lý trình	Tình hình xử lý	Đề xuất phương án xử lý của Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành
B. Tỉnh Hưng Yên					
Gói thầu EX-2					
Huyện Yên Mỹ					
Xã Yên Phú	Còn tồn tại 1.200m ² đất ở (10 hộ)	Cầu vượt B38 – TL206	Đang triển khai công tác đền bù và bố trí tái định cư.	Đề nghị UBND huyện Yên Mỹ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công tác đền bù GPMB và bố trí tái định cư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.	15/7/2013
Xã Yên Phú, Việt Cường, Hoàn Long,	Đường điện 35kV	Cầu vượt B38 – TL206	Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh đang thực hiện di dời nhưng tiến độ rất chậm – chưa đạt tiến độ yêu cầu	Chủ đầu tư tiêu dự án đẩy nhanh tiến độ di chuyển.	30/6/2013
	Còn tồn tại 45.000m ² đất nông nghiệp.	Đường nối TL199-TL206	Đang triển khai công tác kiểm kê tài sản và đất đai.	Đề nghị UBND huyện Yên Mỹ đẩy nhanh công tác GPMB để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 15/8/2013	15/8/2013
Gói thầu EX-3					
Huyện Khoái Châu					
Xã Đông Tiến	Còn tồn tại 14.700m ² đất nông nghiệp.	Nhánh A nút giao QL39	UBND huyện Khoái Châu đang tiến hành lập phương án đền bù GPMB	Đề nghị UBND huyện Khoái Châu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công tác đền bù GPMB và bố trí tái định cư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.định, phê duyệt phương án đền bù.	30/6/2013
Huyện Ân Thi					
Xã Tân Phúc	Đường ống xăng dầu B12 di chuyển chưa xong	Km29+450	Đã thi công lắp đặt xong tuyến ống mới nhưng còn đang chờ hoàn tất thủ tục đầu nối.	Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh, Sở Tài chính Hưng Yên sớm hoàn tất các thủ tục xin phép đầu nối với Tổng công ty B12, hoàn thành việc đầu nối, tháo dỡ đường ống cũ, GPMB để Nhà thầu thi công tuyến chính.	20/6/2013

Danh mục/Địa bàn Tỉnh, huyện, xã	Nội dung công việc tồn tại, vướng mắc	Lý trình	Tình hình xử lý	Đề xuất phương án xử lý của Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành
C. Tỉnh Hải Dương					
Gói thầu EX-4					
Huyện Bình Giang					
Xã Thái Hòa	Khu vực đất ở đầu cầu vượt Thái Hòa (Diện tích khoảng 1000m ²)	Km34+980-Km35+121	01 hộ dân thắc mắc về phương án bồi thường, 01 hộ dân không thống nhất về phần tài sản bị ảnh hưởng.	UBND huyện đã có kết luận về phương án đền bù cho 01 hộ, đề nghị UBND huyện khẩn trương lập và trình phương án đền bù bổ sung cho hộ còn lại.	30/6/2013
Xã Thái Học	Vướng đất ở	Km38+000 đến Km39+000 (đường dẫn nút giao TL392)	Còn lại (2 hộ): 1 hộ đất thổ cư đang chờ tỉnh chấp thuận TĐC, 1 hộ đang chỉnh lại PA (bị sai sót). UBND Huyện đang xử lý vướng mắc và làm thủ tục trả tiền các hộ còn lại.	Đề nghị UBND xã, huyện khẩn trương xem xét kiến nghị của 2 hộ dân còn lại	30/6/2013
Xã Nhân Quyền	Khu vực đất thổ cư ven đường TL 392.	Km 38 - Km39	10 hộ dân đề nghị tăng giá đền bù, song UBND tỉnh không chấp thuận. Tỉnh, Huyện tổ chức đối thoại với 10 hộ dân vào ngày 14/3/2013 để giải quyết vướng mắc. Song các hộ chưa chấp thuận. UBND tỉnh đã có văn bản hướng dẫn về đơn giá bồi thường.	Đề nghị UBND xã, huyện tuyên truyền, động viên hộ dân nhận tiền di dời, bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công.	30/6/2013
Gói thầu EX-5					
Thị trấn Gia Lộc	Đất NN 47 hộ (20.868 m ²) không đồng ý PA BT, (Nút giao QL 38B);	Km48+800-Km49+500 (nút giao QL38B)	Các hộ đề nghị tăng mức bồi thường, hỗ trợ và công khai Quy hoạch chi tiết nút giao QL 38 B.	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Gia Lộc sớm điều chỉnh cục bộ Quy hoạch của Thị trấn Gia Lộc phù hợp với Quy hoạch lõi nút giao QL38B	30/7/2013

Danh mục/Địa bàn Tỉnh, huyện, xã	Nội dung công việc tồn tại, vướng mắc	Lý trình	Tình hình xử lý	Đề xuất phương án xử lý của Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành
			Bộ GTVT đã có văn bản về nút giao QL 38B, VIDIFI đã trình UBND tỉnh Hải Dương về phương án Tổng mặt bằng Nút giao QL38B	do VIDIFI trình để UBND tỉnh có cơ sở phê duyệt. Khẩn trương bàn giao mặt bằng trong phạm vi nút giao sau khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch.	
	Các hộ dân bên phải, bên trái cầu vượt QL37	Km50+250	Chưa xong thủ tục phương án đền bù, hỗ trợ	Đề nghị UBND huyện, Tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt phương án đền bù.	30/7/2013
Huyện Tứ Kỳ					
Xã Tái Sơn	Hộ ông Sáng chưa phá dỡ (giai đoạn 1)	Km57+350	Hộ dân chưa thống nhất đơn giá đền bù, tuy nhiên UBND huyện và Tỉnh đã họp tuyên truyền giải thích cho hộ dân này nhiều lần nhưng vẫn không đạt được sự đồng thuận.	Đề nghị UBND Tỉnh, Huyện có biện pháp bảo vệ nhà thầu thi công.	30/6/2013
Gói thầu EX-6					
Huyện Thanh Hà					
Xã Thanh Cường	7 hộ đất ở	Phạm vi cải thiện đường TL390	Chưa có khu TĐC nên chưa di chuyển được	Đề nghị UBND huyện, Tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng khu Tái định cư.	Tháng 6/2013



Phụ lục II:
Chi tiết nhưng diện Nhà thầu chưa tổ chức thi công được do vướng sự cản trở của người dân,
Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
(Ban hành kèm theo Công điện số 943/CD-TTg ngày 24/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Danh mục/Địa bàn Tỉnh, huyện, xã	Nội dung công việc tồn tại, vướng mắc	Lý trình	Tình hình xử lý	Đề xuất phương án xử lý của Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành
Gói thầu EX-3					
Huyện Ân Thi					
Xã Tân Phúc	Người dân cản trở không cho Nhà thầu thi công vì cho rằng tại vị trí này không được xây dựng cống chui dân sinh	Km30+360	Đã họp UBND huyện, cùng với đại diện Nhà thầu, Chủ đầu tư, TVTK giải thích cho nhân dân hiểu trình tự thi công cống chui dân sinh và xử lý nền đất yếu (đắp gia tải, chèn lún). Tuy nhiên, trong quá trình thi công một số người dân đã cản trở thi công với yêu cầu phải thi công ngay cống chui dân sinh	Đề nghị Chính quyền địa phương có phương án bảo vệ nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ thi công.	30/6/2013