

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 534 /CD-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

Về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các Dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: 2988.....
	Ngày: 17/4.....

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Hiện nay, Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên; Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án đường nối Nhật Tân - sân bay Nội Bài; Dự án cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu đang có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng.

Để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của các Dự án nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác giải phóng mặt bằng và chỉ đạo việc thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Tổng công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.III, KTTH, V.I, TKBT, TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha JB

**KT THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Hoàng Trung Hải